东风集团

新人入职三个月作战手册

东风集团 × 艾博连科技 | 出口座舱方案 | 重制版

这份手册解决什么问题

把“华为合作伙伴 → 东风出口项目 → 联合方案 → 技术验证 → POC/预研”的销售链路，拆成可执行、可验证、可复盘的 90 天行动。

核心定位


华为提供海外座舱底层能力；艾博连在双方确认的接口范围内，负责场景编排、HMI 适配、Agent 协同与合规管理。

首周底线

先验证全球化方案与 HMS 的实际集成深度、双方接口边界和产品成熟度，再决定对外话术尺度。

90

争取
式供



版本日期：2026 年 7 月 29 日 | 使用原则：证据分级、边界先行、结果导向

一、90 天目标与全套链路

最终目标：从已疏通的华为渠道出发，完成东风出口座舱项目的客户发现、方案验证和商务落点。
主线：华为引荐 → 联合拜访 → 技术验证 → 商务推进 → 标杆复制。
备线：岚图技术（情报确认）、集团经管（结构确认）、技术中心/法规组（合规预审）。



证据门槛

任何对外承诺前，先标记：已确认 / 待确认 / 销售假设。

主路径

华为引荐是主路径，不把四条路径平均分配资源。

结果导

每次接触

90 天可验收结果

第 7 天：合作边界、对接人、Demo 成熟度和目标车型假设明确。
第 30 天：至少 2 次有效客户沟通，形成真实痛点与项目资格判断。
第 60 天：完成需求、接口、合规风险清单和 POC 任务书。
第 90 天：争取 POC、联合预研/技术合作协议，或进入正式评估流程。

二、为什么优先做东风：购买信号与待验证假设

东风当前具备较强的出口座舱方案购买信号，但“有战略、有出口量”不等于“已有明确采购项目”。销售动作要围绕验证紧迫度、项目窗口和决策链展开。

已确认	天际扬帆战略、出口增长、岚图与 Stellantis 合作进入实操阶段	说明出海方向明确，但仍需锁定具体车型/市场/SOP
高度可信	欧洲与东南亚分别存在座舱生态、数据与 OTA 合规约束	需要法规/技术联系人确认真实项目要求
待确认	东风目标车型是否已决定海外座舱底座与上层编排方案	通过客户访谈、Demo 和接口评估验证
销售假设	一次联合对接可降低重复评估成本	必须用客户现有架构、供应商与采购流程验证

首周验证问题

全球化 Demo
的真实集成深度、双方接口边界、可承诺的产品成熟度。

客户发现问题

目标市场、车型、SOP、现有架构、法规责任、采购窗口、预算来源。

不要直

GDPR/P
的适用范

三、联合方案定位：共同解决出口座舱的两层问题 04

对外定位不要写成未经确认的固定技术分工。更稳妥的说法是：华为提供目标出口车型所需的海外车载生态和底层服务能力；艾博连在双方确认的接口范围内，负责跨品牌场景编排、HMI 适配、Agent 协同和运营/合规管理。

华为侧：底层与海外生态

地图、语音、应用生态、网络与相关服务能力。具体组件、覆盖国家和目标车型适配情况，以华为正式资料与 Demo 验证为准。

艾博连侧：上层场景与适配

跨品牌场景编排、HMI 适配、Agent 协同、运营与合规管理。接口边界、数据流和交付

联合验证：接口、数据、职责、证据

客户价值假设

如果东风已有底层座舱方案，艾博连的切入点不是替代，而是在既有底座上补齐多市场场景适配、合规管理和跨品牌交付能力；只有当使用“一次对接、减少重复评估”等价值表达。

推荐开场

“我们今天不是来替代已有座舱底座，而是想和您一起确认：面向不同出口市场，海外生态、场景适配、数据与 OTA 合规，哪些环节仍需要补强；如果接口范围匹配，再定义一个小范围验证。”

四、关键联系人与四条触达路径

联系人不是“越多越好”，而是要覆盖决策、技术、法规和流程四个功能位。华为引荐优先，原有关系用于补充证据与备份入口。

出口业务负责人 决策	时间表、成本、交付、法规合规	华为 + 艾博连联合方案是否能降低项目风险
座舱技术负责人 技术评估	架构、集成复杂度、HMI 兼容	接口范围、Demo、适配工作量
法规/认证负责人 技术背书	数据、软件升级、市场法规	请教具体适用要求与证据清单
采购/经管负责人 流程确认	供应商准入、合同主体、报价	项目如何进入正式流程

路径 A | 岚图技术：情报确认，不以“求助引荐”为主。
路径 B | 集团经管：结构确认，了解审批、预算与采购链。
路径 C | 技术中心 → 法规组：合规预审，为联合拜访和技术验证提供背书。
主路径 | 华为引荐：确认东风侧对接人、决策层级和联合拜访安排。

触达原则

每次沟通只推进一个明确动作：确认联系人、获取项目事实、安排技术交流、取得接口清单或锁定下一次会议。

五、30 天作战日历：每周跨过一道门

第一个月不追求“讲完所有产品”，而是验证渠道、客户需求、产品成熟度和下一步资格。

第1周　激活华为渠道 + 内部准备

确认引荐人、东风侧对接人、联合拜访时间；看全球化 Demo；完成双方定位和话术对齐。

产出：对接安排 + 集成深度判断 + 目标项目假设

第2周　准备联合方案 + 补位路径

准备 20 分钟 Demo、联合方案建议书框架；同步 A/B/C 路径，获取情报与合规问题。

产出：Demo 脚本 + 一页纸框架 + 访谈问题清单

第3周　执行联合拜访或切换备线

让华为先讲底层能力，艾博连接上层场景与合规；结束时明确 POC/预研/技术对接。

产出：客户反馈 + 决策链 + 下一次技术交流

第4周　跟进并锁定下一步

24 小时内发送回顾和一页纸；推动法规组介入；按兴趣程度安排二次交流或约定复访。

产出：机会卡 + 需求/接口清单起版 + 下一次日期

六、60 天与 90 天：从沟通进入项目

第 60 天 | 形成验证任务

完成目标项目需求说明、接口清单和数据/软件升级合规风险清单；明确华为、艾博连、东风三方职责；形成 POC 范围、资源、周期和成功标准。

第 90 天 | 形成机会结果

争取：1）付费
POC；2）联合预研或技术合作协议；3）进入东风

如果 90 天未形成结果

不能以“持续跟进”结案。必须写清：客户反馈、未解决痛点、阻塞项、责任人、下一次触达日期和继续/切换主线的判断。

- [ ] 目标车型 / 市场 / SOP 已确认
- [ ] 客户现有座舱架构与供应商已确认
- [ ] 华为与艾博连接口范围已书面确认
- [ ] 数据流、法规责任、OTA 证据缺口已列出
- [ ] 采购准入、合同主体、报价路径已确认
- [ ] POC 成功标准和客户内部负责人已确认

三方职责边界表必回答

谁提供底层能力、谁负责上层适配、谁承担合规判断、谁负责集成和交付、谁拥有接口变更与问题闭环的决策权。

七、产品成熟度与对外话术边界

把产品能力按证据分级，避免为了推进机会而提前承诺量产、集成或合规结果。

已量产	能在实车或正式环境展示，有明确交付证据	可承诺小范围 POC；量产范围仍按车型/市场
联合预研中	已有 Demo 或联合验证，但无量产约定	可定位为联合预研；不承诺量产时间
规划中	只有概念或路线图，没有可验证交付证据	不主动展开；被问及时说明正在规划

推荐话术

“我们的全球化座舱方案已在部分头部主机厂启动项目，具体量产范围、车型和时间以双方确认的项目证据为准。东风如果现在启动联合预研，可以先从
”

禁止表达

不要把方案层面的合作说成已完成技术集成；不要把有 OTA 通道说成自动满足 UN R156；不要把 GDPR/PDPA 简化为单一存储结论。

八、风险矩阵：先把高影响风险挡在门外

09

华为引荐后东风仍无兴趣	低 / 高	有引荐不代表有需求	验证出口座舱紧迫度，必要时切换项
联合方案实际集成度不够	中 / 高	对外话术失真，技术信任受损	第 1 周看 Demo、对接口；降级表述
引荐对象不是决策链关键人	中 / 中	拜访无法进入项目	确认其在出口座舱决策链的位置，请
产品成熟度不足	中 / 中	承诺无法兑现	诚实定位联合预研，明确证据缺口与
三条备路径同步失效	低 / 中低	主路径受阻时缺少备份	提前准备 A/B/C 触达话术和下一次

风险管理规则

风险矩阵不是结案表，而是每周复盘表；任何高影响风险都要有责任人、证据来源和下一次验证日期。

九、启动检查清单与常用工具

第 1 周必须完成以下 3 件事；如果做不到，先解决障碍，不要带着不确定性去拜访。

- [ ] 联系华为引荐人，确认东风侧对接人和时间
- [ ] 看全球化 Demo，评估艾博连与华为 HMS 的实际集成深度
- [ ] 约华为侧内部对齐会，确认双方定位和话术一致
- [ ] 确定至少一个目标车型/市场/项目假设
- [ ] 建立证据分级表，标出已确认、待确认、销售假设
- [ ] 准备客户需求访谈纪要和机会卡

合作边界表

双方接口、责任、对外话术、联合拜访规则

证据矩阵

能力、证据来源、成熟度、可承诺边界

客户访谈纪要

目标市场、车型、

POC 任务书

范围、资源、周期、成功标准、责任人

三方职责表

华为、艾博连、东风的交付与问题闭环

机会卡

阶段、金额假设、

十、执行原则与回顾节点

对外定位

华为提供目标出口车型所需的海外车载生态和底层服务能力；艾博连在双方确认的接口范围内，负责跨品牌场景编排、HMI 适配、Ager协同和运营/合规管理。首次交流先确认车型、市场、现有架构和未解决问题，再判断是否适合开展小范围技术验证。

每周回顾

本周新增了什么证据？哪个假设被证实或推翻？下一次接触要拿到什么？

8 月 21 日回顾

华为引荐是否落地、东风具体项目是否明确、客户需要切换。

最终判断标准

计划不是为了看起来完整，而是为了在 7 天、30 天、60 天、90 天四个节点，持续减少不确定性并增加可验证的客户承诺。



资料来源：用户提供的《东风集团-新人入职三个月计划.pdf》；本重制版于 2026 年 7 月 29 日重新整理，未新增未经用户确认的外部事实。